
สรุปการติดตามการผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัราชบุรี ตามแผนการดาํเนินงานประจาํปี สรุปไดด้งัน้ี 

สถานะ จาํนวนโครงการ รอ้ยละ 

ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 39 18.84 

เริ่มดาํเนินโครงการ 14 6.76 

อยู่ระหว่างดาํเนินโครงการ 29 14.01 

ดาํเนินการเสรจ็สิน้ 98 47.34 

ยกเลิกโครงการ 27 13.04 

รวมทัง้หมด 207 100 

 
   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

1 โครงการสืบสานภมิูปัญญาพฒันาคณุภาพชีวิตผูส้งูอาย ุ 500,000.00 0.00 500,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานสงัคม

สงเคราะห ์

01 ธ.ค. 64 28 ก.พ 65 ● 

2 
อดุหนนุสมาคมคนพิการจงัหวดัราชบรุีจดัทาํโครงการศนูยบ์รกิารซ่อมบาํรุง

อปุกรณเ์ครื่องช่วยความพิการจงัหวดัราชบรุี 
136,000.00 136,000.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานสงัคม

สงเคราะห ์

01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

3 
โครงการป้องกนัการถกูลอ่ลวงและการคา้มนษุย ์

โอนลดครัง้ท่ี 45/2565 ลงวนัท่ี 16 กนัยาายน 2565 เป็นเงิน 50,000 บาท 
100,000.00 0.00 50,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

4 

โครงการพฒันาศกัยภาพสภาเด็กและเยาวชนจงัหวดัราชบรีุ 

โอนลดครัง้ท่ี 21/2565 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 400,000 บาท 

โอนเพ่ิมครัง้ท่ี 35/2565 ลงวนัท่ี 27 กรกฏาคม 2565 เป็นเงิน 450,000 บาท 

500,000.00 401,482.00 98,518.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

11 ส.ค. 65 12 ส.ค. 65 ● 

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสตรีสู่การพฒันาทอ้งถ่ินอย่างเขม้แข็ง 750,000.00 0.00 750,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 ก.พ 65 31 มี.ค. 65 ● 

6 
โครงการวนัคนพิการสากลจงัหวดัราชบรีุ 

โอนลดครัง้ท่ี 21/2565 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 170,000 บาท 
250,000.00 72,320.00 7,680.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

28 ธ.ค. 64 28 ธ.ค. 64 ● 

7 โครงการส่งเสรมิการดาํเนินงานตามพระราชดาํรเิศรษฐกิจพอเพียง 500,000.00 0.00 500,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

8 
โครงการส่งเสรมิอาชีพ 

โอนลดครัง้ท่ี 45/2565 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน เป็นเงิน 138,000 บาท 
1,000,000.00 838,270.00 161,730.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

17 มิ.ย. 65 09 ก.ย. 65 ● 

9 
โครงการสานสมัพนัธส์รา้งครอบครวัอบอุ่น 

โอนลดครัง้ท่ี 45/2565 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 เป็นเงิน 50,000 บาท 
50,000.00 0.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

10 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการประกอบอาชีพดา้นเกษตรใหก้บั

สมาชิกเครอืข่ายสภาเกษตรกรจงัหวดัราชบรุ ี

โอนลดครัง้ท่ี 21/2565 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 900,000 บาท 

โอนลดครัง้ท่ี 32/2565 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 38,300 บาท 

1,000,000.00 0.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

การเกษตร 

01 มี.ค. 65 31 พ.ค. 65 ● 

11 

โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ฏิบติังานเครือข่ายระดบัหมู่บา้นของสภา

เกษตรกรจงัหวดัราชบรุ ี

โอนลด ครัง้ท่ี 34/2565 ลงวนัท่ี 19 กรกฏาคม 2565 เป็นเงิน 474,000 บาท 

600,000.00 0.00 600,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

การเกษตร 

01 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

12 

โครงการเลือกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินและหรือเลอืกตัง้ซ่อม

สมาชิกทอ้งถ่ิน 

โอนเพ่ิมครัง้ท่ี 17/2565 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2565 เป็นเงิน 1,100,000 บาท 

โอนเพ่ิมครัง้ท่ี 41/2565 ลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 1,200,000 บาท 

2,800,000.00 2,601,615.05 494,694.90 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

11 ส.ค. 65 25 ก.ย. 65 ● 

13 
โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุชัน้ 4 อาคารหลงัใหม่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

ราชบรุี 
16,317,000.00 0.00 16,317,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

30 ก.ย. 65 30 ก.ย. 66 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

14 

โครงการจดัทาํป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั และสมเด็จพระนางเจา้

สทิุดา พชัรสธุาพิมลลกัษพระบรมราชินี 

140,000.00 0.00 140,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 ● 

15 
โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุชัน้ 2 อาคารหลงัใหม่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

ราชบรุี 
3,446,000.00 0.00 3,446,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 ● 

16 
โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุชัน้ 3 อาคารหลงัเก่า องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

ราชบรุี 
8,426,000.00 0.00 8,426,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 ● 

17 
โครงการปรบัปรุงหนา้หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ ชัน้ 3 

อาคารหลงัเก่า องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ 
359,000.00 0.00 359,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 ● 

18 โครงการปรบัปรุงหอ้งออกกาํลงักายขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ 370,000.00 0.00 370,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 ● 

19 

โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัราชบรีุ 

โอนเพ่ิมครัง้ท่ี 35/2565 ลงวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 400,000 บาท 

300,000.00 350,285.00 349,715.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน 

19 ส.ค. 65 22 ส.ค. 65 ● 

20 จดัซือ้รถดบัเพลิง (พรอ้มฉีดโฟม) 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

21 ค่าจดัซือ้รถยนตบ์รรทกุนํา้ดบัเพลงิ แบบเอนกประสงคต์วัรถชนิด 10 ลอ้ 7,900,000.00 0.00 7,900,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

22 
โครงการปรบัปรุงศนูยร์วมการสั่งการและเฝา้ระวงัเหต ุ(CCOC) และศนูยวิ์ทยุ

ในพืน้ท่ีขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ 
6,900,000.00 0.00 6,900,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน 

01 ม.ค. 44 01 ม.ค. 44 ● 

23 
โครงการการมีส่วนรว่มในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

เมืองไทยใสสะอาด 
60,000.00 0.00 60,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 ม.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

24 โครงการเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 500,000.00 389,262.00 110,738.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

25 
โครงการพฒันาระบบสารสนเทศในการปรบัปรุงความปลอดภยัจากการใช้

งานเครือข่ายและอินเทอรเ์น็ต ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรุี 
100,000.00 0.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 พ.ย. 64 31 มี.ค. 65 ● 

26 

โครงการอบรมใหค้วามรูม้าตรฐานดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ 

โอนลดครัง้ท่ี 45/2565 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 เป็นเงิน 50,000 บาท 

100,000.00 0.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 66 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

27 
โครงการจา้งเหมาบรกิารรกัษาความปลอดภยัอาคารสาํนกังานองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ 
2,784,000.00 418,000.00 2,366,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน 

01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

28 อดุหนนุหอการคา้จงัหวดัราชบรีุจดังานแสดงสนิคา้หอการคา้แฟร ์ 299,600.00 299,600.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงานสงัคม

สงเคราะห ์

02 ก.ค. 65 10 ก.ค. 65 ● 

29 

โครงการประชมุ/สมัมนา/ฝึกอบรมเพ่ือสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน พรบ.ขอ้มลู

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 แก่เด็ก/เยาวชน/บคุลากรในอบจ.ราชบรีุ/ผูน้าํ

ชมุชน/ประชาชนทั่วไปในจงัหวดัราชบรีุ 

โอนลดครัง้ท่ี 45/2565 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 เป็นเงิน 60,000 บาท 

60,000.00 0.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 พ.ย. 64 30 ก.ย. 65 ● 

30 
อดุหนนุท่ีทาํการปกครองอาํเภอดาํเนินสะดวกจดังานผลไมแ้ละของดีดาํเนิน

สะดวก 
300,000.00 0.00 300,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 มี.ค. 65 30 เม.ย. 65 ● 

31 อดุหนนุท่ีทาํการปกครองอาํเภอบา้นคาจดังานวนัสบัปะรดหวานบา้นคา 270,000.00 0.00 270,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

32 โครงการพฒันาแหลง่ท่องเท่ียวหบุผาสวรรคแ์ละพืน้ท่ีโดยรอบ 5,000,000.00 265,000.00 4,735,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

30 ธ.ค. 64 01 ม.ค. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

33 

โครงการส่งเสรมิการท่องเท่ียวขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

โอนลดครัง้ท่ี 35/2565 ลงวนัท่ี 27 กรกฏาคม 2565 เป็นเงิน 450,000 บาท 

5,000,000.00 2,275,743.00 2,724,257.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

30 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

34 โครงการอบรมใหม้คัคเุทศกน์อ้ยขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรุี 220,000.00 0.00 220,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

35 
โครงการจดักิจกรรมประเพณีวนัขึน้ปีใหม่ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ราชบรุี ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1,000,000.00 970,400.00 29,600.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

30 ธ.ค. 64 01 ม.ค. 65 ● 

36 

โครงการรวมพลงัปกป้องสถาบนัสาํคญัของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์

โอนลดครัง้ท่ี 14/2565 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2565 เป็นเงิน 2,500,000 บาท 

โอนลดครัง้ท่ี 36/2565 ลงวนัท่ี 2 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 5,000,000 บาท 

10,000,000.00 6,135,167.00 1,364,833.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

37 
โครงการจดังานราชพิธี รฐัพิธี พิธีทางศาสนาและงานอื่นๆ ท่ีเป็นวนัสาํคญัของ

ทางราชการ 
1,000,000.00 203,970.00 796,030.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

38 
ค่าก่อสรา้งซุม้เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ

ฯ เน่ืองในโอกาสพระชนมายคุรบ 70 พรรษา 
5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

39 
อดุหนนุท่ีทาํการปกครองอาํเภอจอมบงึจดังานสกัการะพระบรมราชานสุาวรีย์

รชักาลท่ี 5 สืบสานประเพณีของดีอาํเภอจอมบงึ 
200,000.00 0.00 200,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 ต.ค. 64 30 พ.ย. 64 ● 

40 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯและพระบรมวงศานวุงศเ์น่ือง

ในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ราชบรุ ี

โอนเพ่ิครัง้ท่ี 33/2565 เป็นเงิน 6,000,000 บาท โอนลดครัง้ท่ี 35/2565 ลง

วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 400,000 บาท โอนลดครัง้ท่ี 36/2565 ลง

วนัท่ี 2 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 5,000,000 บาท โอนลดครัง้ท่ี 41/2565 ลง

วนัท่ี 23 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 1,200,000 บ 

1,000,000.00 300,000.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

28 ก.ค. 65 28 ก.ค. 65 ● 

41 
อดุหนนุมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึจดังานประเพณีปีนเขาเขา้ถํา้จอม

พล 
300,000.00 0.00 300,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

 
    

 



สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

1 จดัซือ้รถยนตต์รวจการณข์ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ 4,077,000.00 0.00 4,077,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

2 
โครงการผูน้าํอาสาพฒันาประชาธิปไตย 

โอนลดครัง้ท่ี 15/2565 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2565 เป็นเงิน 1,100,000 บาท 
1,200,000.00 0.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 ม.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

3 
โครงการอบรมเสรมิสรา้งความรูเ้ก่ียวกบัประชาธิปไตยและการมีส่วนรว่มของ

ประชาชน 
1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 ม.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

4 
โครงการประชาสมัพนัธผ์ลการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ราชบรุี 
200,000.00 180,400.00 19,600.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 ก.พ 65 31 ส.ค. 65 ● 

5 

โครงการฝึกอบรมและศกึษาดงูานของผูบ้รหิาร สมาชิกสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัราชบรุี ขา้ราชการและบคุลากรขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ราชบรุ ี

โอนลดครัง้ท่ี 8/2565 ลงวนัท่ี 27 มกราคม 2565 เป็นเงิน 100,000 บาท 

5,000,000.00 502,040.00 4,397,960.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

20 ธ.ค. 64 25 ธ.ค. 64 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

6 โครงการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัรว่มใจทอ้งถ่ินพฒันา 300,000.00 121,867.00 178,133.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 ม.ค. 65 31 ก.ค. 65 ● 

 
   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

1 

โครงการประชมุสมัมนาการจดัทาํยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัราชบรีุ 

โอนลดครัง้ท่ี 12/2565 ลงวนัท่ี 17 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 100,000 บาท โอน

ลดครัง้ท่ี 21/2565 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 400,000 บาท 

500,000.00 0.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

2 

โครงการฝึกอบรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินและการประสาน ความ

รว่มมือระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัราชบรุีจงัหวดัราชบรุ ี

โอนลดครัง้ท่ี 11/2565 ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 852,400 บาท โอน

เพ่ิมครัง้ท่ี 12/2565 ลงวนัท่ี 17 มนีาคม 2565 เป็นเงิน 100,000 บาท โอนลด

ครัง้ท่ี 29/2565 ลงวนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 เป็นเงิน 160,000 บาท 

1,500,000.00 577,680.00 9,920.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

27 มี.ค. 65 27 เม.ย. 65 ● 

3 
โครงการประชาสมัพนัธเ์ผยแพรกิ่จกรรมหรือข่าวสารขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัราชบรีุ 
1,000,000.00 744,708.00 255,292.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

30 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

4 

โครงการส่งเสรมิสนบัสนนุการมีสว่นรว่มของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

โอนลดครัง้ท่ี 17/2565 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2565 เป็นเงิน 1,100,000 บาท 

โอนลดครัง้ท่ 32/2565 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 41,680 บาท 

3,000,000.00 0.00 1,700,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 ม.ค. 65 30 เม.ย. 65 ● 

 
   กองคลัง 

ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

1 
โครงการประชาสมัพนัธเ์พ่ิมประสทิธิภาพการจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั 
100,000.00 48,000.00 52,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 ม.ค. 65 31 ก.ค. 65 ● 

 
   สํานักช่าง 

ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

1 

โครงการก่อสรา้งฝายนํา้ลน้ ชนิดรถขา้มไดพ้รอ้มก่อสรา้งกนักดัเซาะตลิ่ง หมู่ท่ี 

11 บา้นพบุอนล่าง ตาํบลบา้นบงึ เช่ือมต่อหมู่ท่ี 3 บา้นหนองแดง ตาํบลบา้น

คา อาํเภอบา้นคา จงัหวดัราชบรุ ี

5,060,000.00 3,888,000.00 1,172,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงานเคหะและ

ชมุชน 

04 ม.ค. 66 13 มิ.ย. 66 ● 

2 
โครงการจดัประชมุฝึกอบรมสมัมนาการติดตามและประเมินผลผงัเมืองรวม

จงัหวดัราชบรีุ 
100,000.00 0.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

3 ค่าใชจ่้ายในการบาํรุงรกัษาซ่อมแซมโรงยิมเนเซ่ียมจงัหวดัราชบรุี 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

4 

โครงการบาํรุงรกัษาซ่อมแซมถนน และไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ 

ถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน รบ.ถ 1 - 0015 สายบา้นท่าสนนุ - บา้นคบูวั ตาํบลบา้น

ไร ่ตาํบลคบูวั อาํเภอเมืองราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุี 

1,582,000.00 0.00 1,582,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

5 

โครงการบาํรุงรกัษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ 

ถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน รบ.ถ 1 - 0023 สายบา้นหวัรอ - บา้นหบุพงัพาย ตาํบล

เขาชะงุม้ ตาํบลหนองกวาง และตาํบลนางแกว้ อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 

5,267,000.00 3,240,000.00 2,027,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

10 มิ.ย. 65 09 ส.ค. 65 ● 

6 

โครงการบาํรุงรกัษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ 

ถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน รบ.ถ 1 - 0004 สายบา้นสวนผึง้ - บา้นหว้ยม่วง ตาํบล

ตะนาวศรี อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรีุ 

8,123,000.00 4,395,188.00 3,727,812.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

24 พ.ย. 65 23 ม.ค. 66 ● 

7 

โครงการบาํรุงรกัษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ 

ถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน รบ.ถ 1 - 0005 สายบา้นบ่อ - บา้นวงันํา้เขียว ตาํบลท่า

เคย ตาํบลตะนาวศรี อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรีุ 

โอนลดครัง้ท่ี 32/2565 ลงวนัท่ี 15 กรกฏาคม 2565 เป็นเงิน 3,093,000 บาท 

3,109,000.00 0.00 3,109,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

8 

โครงการบาํรุงรกัษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ 

ถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน รบ.ถ 1 - 0028 สายบา้นศรีสรุาษฎร ์-บา้นคลองดอนมะ

โนรา ตาํบลขนุพิทกัษ์, ตาํบลศรีสรุาษฎร ์และตาํบลดอนมะโนรา อาํเภอ

ดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบรีุ  

(ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุเฉพาะกิจจาํนวน 10,538,100 บาท องคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัราชบรีุสมทบ ตัง้จ่ายจากเงินรายได ้1,170,900 บาท) (กองช่าง) 

รวมเงิน 11,709,000 บาท สรา้งโดยไม่ใชง้บประมาณ อบจ.ราชบรีุ 

1,170,900.00 1,155,900.00 15,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

14 ม.ค. 65 14 เม.ย. 65 ● 

9 
โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายหมู่

มอญ – บา้นรางจิก หมู่ท่ี 8 ตาํบลเขาชะงุม้ อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 
3,896,000.00 2,530,000.00 1,366,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

25 ม.ค. 66 25 เม.ย. 66 ● 

10 

โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นกลาง - บา้นกะเหร่ียง 

(จดุท่ี 1) หมู่ท่ี 2 บา้นโป่งกระทิงลา่ง ตาํบลบา้นบงึ อาํเภอบา้นคา จงัหวดั

ราชบรุี 

1,655,000.00 1,611,111.00 43,889.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

13 ม.ค. 66 13 พ.ค. 66 ● 

11 

โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายโป่งนํา้ดดู หมู่ท่ี 2 

บา้นกลว้ย ตาํบลป่าหวาย เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 4 บา้นนาขนุแสน ตาํบลสวนผึง้ 

อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรีุ 

5,484,000.00 3,500,000.00 1,984,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

27 ม.ค. 66 28 มี.ค. 66 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

12 
โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายสามแยกตน้โพธิ์ 

(ส่วนท่ี 2) หมู่ท่ี 2 ตาํบลสามเรือน อาํเภอเมอืงราชบรุี จงัหวดัราชบรุ ี
2,263,000.00 1,448,300.00 814,700.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

25 ม.ค. 66 26 มี.ค. 66 ● 

13 
โครงการปรบัปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตถนนเทศบาล

ตาํบลเจ็ดเสมียน หมู่ท่ี 5 ตาํบลเจ็ดเสมียน อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 
1,595,000.00 1,130,000.00 465,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

12 ม.ค. 66 14 เม.ย. 66 ● 

14 

โครงการปรบัปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีต บรเิวณสายทา้วอู่

ทอง จดุเริ่มตน้โครงการ จากโคง้ขา้งโรงเรียนวดัวิมลมรรคารามถึงสะพานสงู

ขา้มทางรถไฟ หมู่ท่ี 3 บา้นบ่อตะครอ้ ตาํบลบ่อกระดาน อาํเภอปากท่อ 

จงัหวดัราชบรีุ 

4,000,000.00 2,700,000.00 1,300,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

20 ม.ค. 66 20 เม.ย. 66 ● 

15 

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บรเิวณคนัคลองชลประทาน 1R RB ตัง้แต่

สะพานขา้มคลองชลประทาน หมู่ท่ี 9 ตาํบลอ่างทองชนเขต ตาํบลดอนแร ่

อาํเภอเมืองราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุี (ทต.หว้ยชินสีห)์ 

2,180,000.00 1,400,000.00 780,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

09 ก.ย. 65 28 พ.ย. 65 ● 

16 

โครงการบาํรุงรกัษาซ่อมแซมถนน และไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ 

ถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน รบ.ถ 1 - 0021 สายบา้นดอนเสลา - บา้นหนองเสอื 

ตาํบลท่าผา ตาํบลปากแรต อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรีุ 

3,766,000.00 2,514,430.00 1,251,570.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

24 มี.ค. 65 23 พ.ค. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

17 

ติดตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวง

ทอ้งถ่ิน รบ.ถ 1 - 0024 สายบา้นหวัรอ - บา้นท่อชมุพล ตาํบลนางแกว้ ตาํบล

ท่าชมุพล อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรุี 

7,303,000.00 6,000,000.00 1,303,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ส.ค. 65 30 ต.ค. 65 ● 

18 
โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายหนองเต่าดาํ - 

ซอนตา้ หมู่ท่ี 13 ตาํบลรางบวั อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ 
6,710,000.00 4,198,000.00 2,512,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ก.ย. 65 10 พ.ย. 65 ● 

19 
โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตบา้นซอนตา้สายโรง

นม - อ่างเก็บนํา้ซอนตา้ หมู่ท่ี 4 ตาํบลรางบวั อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ 
1,827,000.00 1,041,200.00 785,800.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

24 มิ.ย. 65 13 ส.ค. 65 ● 

20 
โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายซอนตา้ - ฝ่ังแฟร ์

หมู่ท่ี 4 ตาํบลรางบวั อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรีุ 
6,587,700.00 3,950,000.00 6,587,700.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

06 ก.ย. 65 14 พ.ย. 65 ● 

21 

โครงการติดตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจท่ีอยู่ใน

ความรบัผิดชอบขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ ถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน

สาย รบ.ถ.1 - 0031 บา้นหว้ยนอ้ย - บา้นหนองตาจอน ตาํบลอ่างหิน ตาํบลทุ่ง

หลวง อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรีุ 

7,554,000.00 0.00 7,554,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

22 
โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟัลทติ์กคอนกรีตสายพหุวาย - ไทย

ประจนั หมู่ท่ี 4 - 5 ตาํบลยางหกั อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบรีุ 
13,790,000.00 0.00 13,790,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ต.ค. 65 30 ก.ย. 66 ● 

23 
อดุหนนุเทศบาลตาํบลกรบัใหญ่ในการจดัซือ้รถยนตบ์รรทกุนํา้ดบัเพลิง

อเนกประสงค ์อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบรีุ 
5,900,000.00 5,900,000.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

24 
อดุหนนุองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลนํา้พใุนการจดัซือ้รถยนตบ์รรทกุนํา้ดบัเพลิง

อเนกประสงค ์อาํเภอเมืองราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุี 
5,900,000.00 0.00 5,900,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

25 
โครงการติดตัง้สญัญาณไฟจราจร (แดง-เหลอืง-เขียว) บรเิวณทางแยกถนน

หนองกลางแตงตดัถนนคลองชลประทาน อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 
1,850,000.00 999,999.00 850,001.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  

แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน 

22 พ.ย. 65 22 ธ.ค. 65 ● 

26 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมเปลี่ยนและปรบัปรุงระบบนํา้พบุรเิวณสวนสาธารณะจกัรี

อนสุรณส์ถานรชักาลท่ี 1 เขาแก่นจนัทน ์
488,000.00 0.00 488,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงานเคหะและ

ชมุชน 

  ● 

27 
ก่อสรา้งศาลาอเนกประสงค ์พรอ้มหอ้งนํา้ หมู่ท่ี 5 ตาํบลดอนกระเบือ้ง อาํเภอ

โพธาราม จงัหวดัราชบรุ ี
1,722,000.00 0.00 1,722,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

  ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

28 
ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมปรบัปรุงสวนสาธารณะจกัรีอนสุรณส์ถานเขาแก่น

จนัทร ์
1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

29 

โครงการศกึษาและออกแบบการพฒันาพืน้ท่ีเขาแก่นจนัทนส์วนสาธารณะจกัรี

อนสุรณส์ถาน รชักาลท่ี 1 และศนูยเ์ครื่องจกัรกลขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัราชบรีุ 

8,000,000.00 7,000,000.00 8,000,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

08 มิ.ย. 65 05 ธ.ค. 65 ● 

30 ค่าจดัซือ้รถซ่อมบาํรุงพืน้ผิวถนนลาดยางแบบสาํเรจ็รูป 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

  ● 

31 ค่าจดัรถกระเชา้ซ่อมไฟฟ้า 3,900,000.00 0.00 3,900,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

32 ค่าจดัซือ้รถยนตบ์รรทกุนํา้ (ดีเซล) 6 ลอ้ 5,266,000.00 0.00 5,266,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

33 ค่าจดัซือ้รถสขุาเคลือ่นท่ี 8,000,000.00 7,980,000.00 20,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

34 จดัซือ้เรือกาํจดัวชัพืช 6,585,000.00 0.00 6,585,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

35 ค่าจดัซือ้เรือพอกทนูกาํจดัวชัพืช 9,800,000.00 0.00 9,800,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

36 ค่าจดัซือ้เรือพอกทนูกาํจดัวชัพืชและขดุลอกคลอง 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

37 ค่าจดัซือ้รถฟารม์แทรกเตอร ์ชนิดขบัเคลื่อน 4 ลอ้ 2,460,000.00 0.00 2,460,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

38 ค่าจดัซือ้รถฟารม์แทรกเตอรพ์รอ้มเครื่องตดัหญา้ 5,960,000.00 0.00 5,960,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

39 ค่าจดัซือ้เคร่ืองปยูางแอสฟัลท ์ 13,000,000.00 12,979,000.00 21,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ก.ย. 65 29 ม.ค. 65 ● 

40 ค่าจดัซือ้รถเกลี่ยดิน 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

41 ค่าจดัซือ้รถตีนตะขาบ (บมูยาว) 20,700,000.00 0.00 20,700,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

42 ค่าจดัซือ้รถขดุตีนตะขาบ (บมูสัน้) 4,733,000.00 0.00 4,733,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

43 ค่าจดัซือ้รถเทรลเลอร ์ 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ม.ค. 65 30 เม.ย. 65 ● 

44 ค่่าจดัซือ้รถแทรกเตอรตี์นตะขาบ 6,900,000.00 0.00 6,900,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ม.ค. 65 30 เม.ย. 65 ● 

45 ค่าจดัซือ้รถบดลอ้ยาง 8,200,000.00 7,574,000.00 626,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

25 ส.ค. 65 14 ต.ค. 65 ● 

46 จดัซือ้รถบดสั่นสะเทือนลอ้หนา้เหล็ก 6,600,000.00 6,500,000.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

05 ก.ย. 108 02 ก.พ 66 ● 

47 จดัซือ้เคร่ืองตีเสน้ถนนแบบขบัเคลื่อนดว้ยเคร่ืองยนต ์ 574,590.00 0.00 574,590.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 ก.พ 66 30 ก.ย. 66 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

48 
ติดตัง้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจท่ีอยู่ในความ

รบัผิดชอบขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ 
59,945,000.00 27,229,000.00 32,716,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา 

01 เม.ย. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

 
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

1 

โครงการฝึกอบรมการประสานแผนพฒันาการศกึษาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัราชบรีุ 

โอนลดครัง้ท่ี 16/2565 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2565 เป็นเงิน 471,000 บาท โอน

ลดครัง้ท่ี 19/2565 ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2565 เป็นเงิน 87,500 บาท 

600,000.00 0.00 41,500.00 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65 ● 

2 

โครงการจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติของโรงเรียนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ราชบรุ ี(วดัหว้ยปลาดกุ อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 

โอนลดครัง้ท่ี 11/2565 ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 150,000 บาท 

150,000.00 0.00 0.00 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 ม.ค. 65 31 ม.ค. 65 ● 

3 
โครงการจา้งเหมาดแูลรกัษาความปลอดภยัภายในโรงเรียนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัราชบรุ ี(วดัหว้ยปลาดกุ อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 
481,800.00 222,132.00 259,668.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

4 

โครงการจดัการแข่งขนักีฬาสีภายในโรงเรียนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรุ ี

(วดัหว้ยปลาดกุ อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 

โอนลดครัง้ท่ี 20/2565 ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เป็นเงิน 78,750 บาท 

100,000.00 0.00 21,250.00 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 พ.ค. 65 31 พ.ค. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

5 

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศกึษาดงูานโรงเรียนตน้แบบการจดัการเรียนการ

สอนของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถ่ินและโรงเรียนในสงักดั

กระทรวงศกึษาธิการของโรงเรียนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ (วดัหว้ย

ปลาดกุ อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 

400,000.00 0.00 400,000.00 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 ส.ค. 65 31 ส.ค. 65 ● 

6 
โครงการส่งเสรมิการเขา้รว่มแข่งขนัทกัษะทางดา้นกีฬาทัง้ในสงักดัและ

หน่วยงานภายนอก 
200,000.00 0.00 200,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 มิ.ย. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

7 

โครงการสนบัสนนุค่าใชจ่้ายในการศกึษาแหล่งเรียนรูแ้ละรว่มกิจกรรมแข่งขนั

ทกัษะวิชาการของโรงเรียนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ (วดัหว้ยปลาดกุ 

อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 

100,000.00 100,000.00 0.00 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
19 ส.ค. 65 21 ส.ค. 65 ● 

8 
โครงการสนบัสนนุค่าใชจ่้ายในการบรหิารสถานศกึษาของโรงเรียนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ (วดัหว้ยปลาดกุ อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 
2,560,400.00 1,047,100.00 1,513,300.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 พ.ย. 64 30 ก.ย. 65 ● 

9 

อดุหนนุกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี 13 จดัทาํโครงการจดัหาครู

ผูด้แูลเด็กอนบุาลและปฐมวยั โรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนของกองกาํกบั

การตาํรวจตระเวนชายแดนท่ี 13 

189,000.00 189,000.00 0.00 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

10 
อดุหนนุโรงเรียนบา้นโป่งกระทิงล่าง จดัทาํโครงการหอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยี

โคด้ดิง้ (coding) และไมโครคอนโทรลเลอร ์
1,063,700.00 0.00 1,063,700.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

11 
อดุหนนุโรงเรียนบา้นโป่งจดัทาํโครงการพฒันากระบวนการเรียนรูแ้ละการบรู

ณาการเชิงสรา้งสรรค ์
273,560.00 273,560.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
15 มี.ค. 65 30 พ.ค. 65 ● 

12 
อดุหนนุโรงเรียนบา้นพเุกตจุดัทาํโครงการพฒันากระบวนการเรียนรูแ้ละการบรู

ณาการเชิงสรา้งสรรค ์ดว้ยการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
175,189.00 175,189.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
14 มี.ค. 65 30 พ.ค. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

13 
อดุหนนุโรงเรียนบา้นหว้ยศาลาจดัทาํโครงการพฒันาศกัยภาพการเรียนรูด้ว้ย

สื่อนวตักรรมและเทคโนโลยี 
297,499.00 297,499.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
14 มี.ค. 65 30 พ.ค. 65 ● 

14 
อดุหนนุโรงเรียนวดัทุ่งหญา้คมบาง จดัทาํโครงการจดัทาํหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์

เพ่ือการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 
418,000.00 418,000.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
14 มี.ค. 65 30 พ.ค. 65 ● 

15 
อดุหนนุโรงเรียนวดัป่าไก่ (ส่วนประชานกุลู) ในพระบรม ราชานเุคราะหจ์ดัทาํ

โครงการพฒันาทกัษะภาษาและกระบวน การคิดวิเคราะหข์องนกัเรียน 
297,423.00 297,423.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
14 มี.ค. 65 30 พ.ค. 65 ● 

16 
อดุหนนุโรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์(คาํวอนประชานกุลู) จดัทาํโครงการพฒันา

ทกัษะการเรียนรูสู้่ศตวรรษท่ี 21 
279,783.00 279,783.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
14 มี.ค. 65 30 พ.ค. 65 ● 

17 
อดุหนนุโรงเรียนอนบุาลวดัเพลง (หรีดศรทัธาประชานกุลู) จดัทาํโครงการ

เสรมิสรา้งทกัษะการเรียนรูแ้ละการบรูณาการเชิงสรา้งสรรคส์ูส่ากล 
495,022.00 495,022.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
15 พ.ค. 65 30 พ.ค. 65 ● 

18 

อดุหนนุสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรุี เขต 1 จดัทาํ

โครงการจา้งครูเพ่ือแกปั้ญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียน ในสงักดัสาํนกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 1 

661,500.00 378,000.00 283,500.00 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 พ.ย. 64 30 ก.ย. 65 ● 

19 
อดุหนนุโรงเรียนปากท่อพิทยาคมจดัทาํโครงการส่งเสรมิความอจัฉรยิะดา้น

การเรียนการสอนโคด้ดิง้ 
1,715,900.00 1,715,900.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
14 มี.ค. 65 30 พ.ค. 65 ● 

20 
อดุหนนุโรงเรียนอนบุาลปากท่อจดัทาํโครงการพฒันาทกัษะภาษาและ

กระบวนการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียน 
295,963.00 295,963.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
14 มี.ค. 65 30 พ.ค. 65 ● 

21 

ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และระบบอินเทอรเ์น็ตไร้

สายอาคารเรียนหลงัใหม่ของโรงเรียนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรุ ี(วดั

หว้ยปลาดกุ อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 

137,000.00 137,000.00 0.00 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

22 

ค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมาจดัทาํระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าภายใน

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอรข์องโรงเรียนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรุ ี(วดั

หว้ยปลาดกุ อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

23 

อดุหนนุสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาราชบรีุ จดัทาํโครงการ

ส่งเสรมิสนบัสนนุการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดัราชบรีุของสาํนกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึาามธัยมศกึษาราชบรีุ 

693,000.00 630,000.00 63,000.00 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 พ.ย. 64 30 ก.ย. 65 ● 

24 
โครงการจดัซือ้รถบสัปรบัอากาศของโรงเรียนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ราชบรุ ี(วดัหว้ยปลาดกุ อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 
7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 ต.ค. 65 31 ธ.ค. 65 ● 

25 
โครงการก่อสรา้งรัว้โรงเรียนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรุ ี(วดัหว้ยปลาดกุ 

อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 
800,000.00 645,000.00 155,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
16 มิ.ย. 65 15 ส.ค. 65 ● 

26 
โครงการปรบัปรุงสนามกีฬาของโรงเรียนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ 

(วดัหว้ยปลาดกุ อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 
2,955,000.00 2,955,000.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
07 ก.ย. 65 06 ธ.ค. 65 ● 

27 
โครงการปรบัปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ ภายในโรงเรียนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัราชบรุ ี(วดัหว้ยปลาดกุ อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 
600,000.00 496,000.00 104,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
24 มิ.ย. 65 30 ส.ค. 65 ● 

28 

อดุหนนุวิทยาลยัการอาชีพปากท่อโครงการจา้งครูเพ่ือแกไ้ขปัญหาการขาด

แคลนครูของวิทยาลยัอาชีพปากท่อ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศกึษา 

78,750.00 78,750.00 0.00 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

29 

อดุหนนุสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 1 โครงการจา้ง

ครูเพ่ือแกปั้ญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาราชบรีุ เขต 1 (เพ่ือใหโ้รงเรียนสินแรส่ยาม) 

157,500.00 157,500.00 0.00 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 พ.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

30 
โครงการจา้งเหมาบคุลากรเพ่ือปฏบิติังานของโรงเรียนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัราชบรีุ (วดัหว้ยปลาดกุ อนนัตกลูอปุภมัภ)์ 
200,000.00 78,000.00 122,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 มิ.ย. 65 30 ก.ย. 65 ● 

31 

โครงการสนบัสนนุค่าใชจ่้ายในการจดัการศกึษา ตัง้แต่ระดบัอนบุาลจนจบ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ (วดัหว้ย

ปลาดกุ อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 

127,900.00 127,900.00 0.00 
ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการศกึษา 
01 มิ.ย. 65 30 ก.ย. 65 ● 

32 
โครงการเดิน - ว่ิง เพ่ือสขุภาพ Fun - Run ขยบัปอด บาํรุงหวัใจ ณ เขาแก่น

จนัทน ์
500,000.00 499,200.00 800.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

17 ก.ย. 65 18 ก.ย. 65 ● 

33 
โครงการแข่งขนักรีฑานกัเรียนในเขตจงัหวดัราชบรีุ 

โอนลดครัง้ท่ี 15/2565 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2565 เป็นเงิน 300,000 บาท 
300,000.00 0.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 ม.ค. 65 31 ม.ค. 65 ● 

34 
โครงการแข่งขนักีฬาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ กีฬาองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และกีฬาอื่น ๆ 
3,000,000.00 971,135.00 2,028,865.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

08 ธ.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

35 โครงการจดังานสืบสานงานศิลป์  500,000.00 297,635.00 202,365.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

11 เม.ย. 65 11 เม.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

36 โครงการดนตรีในสวน  500,000.00 486,340.00 13,660.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

11 เม.ย. 65 11 เม.ย. 65 ● 

37 โครงการฝึกอบรมทกัษะการเล่นกีฬาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ 3,000,000.00 970,030.00 2,029,970.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 ก.พ 65 31 พ.ค. 65 ● 

38 
โครงการส่งเสรมิสขุภาพเยาวชนและประชาชนในเขตพืน้ท่ีจงัหวดัราชบรีุ (แอ

โรบิค) 
100,000.00 69,600.00 30,400.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

05 พ.ย. 64 10 ก.ย. 65 ● 

39 
โครงการค่ายอบรมคณุธรรม จรยิธรรม และทศันศกึษาเชิงพทุธใหก้บันกัเรียน 

นกัศกึษา และเยาวชนในจงัหวดัราชบรีุ 
600,000.00 0.00 600,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 มิ.ย. 65 31 ส.ค. 65 ● 

40 
โครงการปราชญช์าวบา้นสืบสานภมิูปัญญาทอ้งถ่ินจงัหวดัราชบรีุ 

โอนลดครัง้ท่ี 29/2565 ลงวนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 เป็นเงิน 47,000 บาท 
300,000.00 243,260.00 9,740.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

30 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 64 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

41 อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬากาบดัดี ้ 100,280.00 100,280.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

27 ม.ค. 65 31 ม.ค. 65 ● 

42 อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬาเทนนิส 54,480.00 54,480.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

04 ม.ค. 65 06 ก.พ 65 ● 

43 อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรุีจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬาว่ายนํา้ 109,280.00 109,280.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

29 ม.ค. 65 02 ก.พ 65 ● 

44 
อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุจดัทาํโครงการแข่งขนัเดิน - ว่ิง จงัหวดั

ราชบรุี เพ่ือสขุภาพ 
266,780.00 266,780.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

11 ก.ย. 65 11 ก.ย. 65 ● 

45 
อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรุีจดัทาํโครงการอบรมการใหค้วามรู้

ทางดา้นวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 
79,780.00 79,780.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

26 ม.ค. 65 30 ม.ค. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

46 อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรุีจดัทาํโครงการอบรมกีฬาบรดิจ ์ 109,380.00 107,380.00 2,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

12 ธ.ค. 64 17 ธ.ค. 64 ● 

47 อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรุีจดัทาํโครงการอบรมกีฬาโบวล์ิ่ง 117,180.00 117,180.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

07 เม.ย. 65 14 เม.ย. 65 ● 

48 
อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุในการจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬา

จกัรยาน 
88,680.00 88,680.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

08 เม.ย. 65 11 เม.ย. 65 ● 

49 
อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุในการจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬา

ตะกรอ้ลอดห่วง 
46,880.00 46,880.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

06 เม.ย. 65 13 เม.ย. 65 ● 

50 
อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุในการจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬาเท

ควนัโด 
94,280.00 94,280.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

29 ม.ค. 65 02 ก.พ 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

51 
อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุในการจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬา

แบดมินตนั 
58,280.00 58,280.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

27 ม.ค. 65 31 ม.ค. 65 ● 

52 อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุในการจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬาเปตอง 61,280.00 61,280.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

07 เม.ย. 65 11 เม.ย. 65 ● 

53 
อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุในการจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬา มวย

ไทยสมคัรเล่น 
73,180.00 73,180.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

04 เม.ย. 65 09 เม.ย. 65 ● 

54 
อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุในการจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬามวย

ปลํา้ 
64,280.00 64,280.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

07 เม.ย. 65 11 เม.ย. 65 ● 

55 
อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุในการจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬา มวย

สากลสมคัรเล่น 
73,180.00 73,180.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

10 เม.ย. 65 14 เม.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

56 อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุในการจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬายิงปืน 111,180.00 111,180.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

12 ธ.ค. 64 19 ธ.ค. 64 ● 

57 อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุในการจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬายโูด 64,280.00 64,280.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

12 ธ.ค. 64 16 ธ.ค. 65 ● 

58 
อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุในการจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬาแอโร

บิค 
55,180.00 55,180.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

03 เม.ย. 65 06 เม.ย. 65 ● 

59 
อดุหนนุสมาคมกีฬาแห่งจงัหวดัราชบรีุในการจดัทาํโครงการแข่งขนักีฬา

แฮนดบ์อล 
64,180.00 64,180.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

28 ม.ค. 65 08 ก.พ 65 ● 

60 
โครงการก่อสรา้งหลงัคาคลมุลานกีฬาอเนกประสงคข์องโรงเรียนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ (วดัหว้ยปลาดกุ อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 
8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

61 

โครงการสรงนํา้พระพทุธนิรโรคนัตรายชยัวฒันจ์ตรุทิศ (พระสี่มมุเมือง) 

โอนลดครัง้ท่ี 19/2565 ลงวนัท่ี 25 เมษายน 2565 เป็นเงิน 70,000 บาท โอน

ลดครัง้ท่ี 29/2565 ลงวนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 เป็นเงิน 27,000 บาท 

200,000.00 102,940.00 60.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

11 เม.ย. 65 11 เม.ย. 65 ● 

62 

โครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรม นกัเรียน นกัศกึษา และเยาวชนดว้ยพระ

ธรรม 

โอนลดครัง้ท่ี 11/2565 ลงวนัท่ี 14 มีนาคม 2565 เป็นเงิน 650,000 บาท 

1,500,000.00 0.00 850,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 มิ.ย. 65 31 ก.ค. 65 ● 

63 
อดุหนนุท่ีทาํการปกครองอาํเภอบา้นคาจดังานอนรุกัษ์วฒันธรรม ประเพณี

ทอ้งถ่ิน เทศกาลเดือนเกา้หรือประเพณีกินขา้วห่อ 
65,500.00 65,500.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 ก.ค. 65 31 ส.ค. 65 ● 

64 
อดุหนนุสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัราชบรีุ จดังานการประกวดสวดมนตห์มู่

สรรเสรญิพระรตันตรยัทาํนองสรภญัญะระดบัจงัหวดั 
52,000.00 24,000.00 28,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

17 ก.พ 65 17 ก.พ 65 ● 

65 

อดุหนนุสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัราชบรุี จดังานอนรุกัษ์และสืบสาน

วฒันธรรมไทยทรงดาํจงัหวดัราชบุรี 

โอนลดครัง้ท่ี 29/2565 ลงวนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 เป็นเงิน 147,900 บาท โอน

ลดครัง้ท่ี 32/2565 ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 12,700 บาท 

161,800.00 0.00 13,900.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 มี.ค. 65 30 เม.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

66 
อดุหนนุสภาวฒันธรรมจงัหวดัราชบรุีในการจดัทาํโครงการประเพณีพระสงฆ์

เหยียบหลงักะเหร่ียง 
99,000.00 0.00 99,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65 ● 

67 

อดุหนนุสภาวฒันธรรมจงัหวดัราชบรีุในการจดัทาํโครงการสืบสานงาน

วฒันธรรมจงัหวดัราชบรุี 

โอนลดครัง้ท่ี 15/2565 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2565 เป็นเงิน 532,700 บาท 

576,000.00 0.00 43,300.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 ธ.ค. 64 31 ธ.ค. 64 ● 

68 
อดุหนนุสภาวฒันธรรมจงัหวดัราชบรุีในการจดัทาํโครงการอนรุกัษ์มรดกไทย 

โอนลดครัง้ท่ี 29/2565 ลงวนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 เป็นเงิน 89,000 บาท 
89,040.00 0.00 40.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 เม.ย. 65 30 เม.ย. 65 ● 

69 

อดุหนนุสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัราชบรีุในการจดัทาํโครงการปอยขนัโตก

รวมใจไท-ยวนจงัหวดัราชบรีุ 

โอนลดครัง้ท่ี 29/2565 ลงวนัท่ี 13 มิถนุายน 2565 เป็นเงิน 180,000 บาท 

180,000.00 0.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

01 พ.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

70 
โครงการอนรุกัษ์ และสืบสานนมสัการองคพ์ระมหาธาต ุ(พระปรางค)์ ประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
80,000.00 55,760.00 24,240.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

13 ก.พ 65 16 ก.พ 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

71 

อดุหนนุสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดัราชบรุีจดัทาํโครงการสืบสานวฒันธรรม

ประเพณีมอญสามตาํบล (นครชมุน ์บา้นม่วง คุง้พยอม) ลุ่มนํา้แม่กลองเพ่ือ

ส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

200,000.00 200,000.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 6  

แผนงานการ

ศาสนา วฒันธรรม

และนนัทนาการ 

12 มิ.ย. 65 12 มิ.ย. 65 ● 

 
   กองการเจ้าหน้าที่ 

ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

1 โครงการคดัเลือกบคุลากรดีเด่น 20,000.00 0.00 20,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

2 
โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศบคุลากรขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรุีท่ี

ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 
50,000.00 11,250.00 38,750.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

18 พ.ย. 64 18 พ.ย. 64 ● 

3 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบคุลากรขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั 

โอนเพ่ิม ครัง้ท่ี 46/2565 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 เป็นเงิน 100,000 บาท 

1,100,000.00 893,820.91 206,179.09 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

4 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งความรูก้ารนาํเทคโนโลยี (IT) มาใชใ้นการ

บรหิารจดัการงานเอกสาร 

โอนลดครัง้ท่ี 46/2565 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน 2565 เป็นเงิน 100,000 บาท 

100,000.00 0.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 พ.ย. 64 31 ธ.ค. 64 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

5 
โครงการฝึกอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งคณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบติังานใหแ้ก่

บคุลากรขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ 
100,000.00 14,573.00 85,427.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

30 ธ.ค. 64 30 ธ.ค. 64 ● 

6 
โครงการอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบับรหิารงานบคุคลใหแ้ก่

บคุลากรขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรีุ 
100,000.00 0.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 มี.ค. 65 30 เม.ย. 65 ● 

7 
โครงการอบรมเพ่ือเสรมิสรา้งวินยัใหแ้ก่บคุลากรขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัราชบรีุ 
100,000.00 0.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป 

01 พ.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

 
   กองสาธารณสุข 

ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

1 โครงการควบคมุและป้องกนัโรคติดต่อ 100,000.00 0.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

2 
โครงการป้องกนั และดแูลสขุภาพจากภยัฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

(PM 2.5) 
300,000.00 0.00 300,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

3 โครงการป้องกนัโรคพิษสนุขับา้ 300,000.00 0.00 300,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

4 โครงการป้องกนัและควบคมุโรคไขเ้ลือดออก 200,000.00 0.00 200,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

5 
โครงการป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อในสตัว ์

โอนลดครัง้ท่ี 37/2565 ลงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2565 เป็นเงิน 200,000 บาท 
300,000.00 0.00 300,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

6 
โครงการเฝา้ระวงัและป้องกนัการแพรร่ะบาดโรคมือ เทา้ ปาก ในโรงเรียน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัราชบรุี (วดัหว้ยปลาดกุ อนนัตกลูอปุถมัภ)์ 
100,000.00 0.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

7 
โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของเครือข่ายอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํ

หมู่บา้นจงัหวดัราชบรุี (อสม.) 
500,000.00 154,110.00 345,890.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

25 มี.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

8 
อดุหนนุโรงพยาบาลปากท่อ จดัทาํโครงการเพ่ิมศกัยภาพการดแูลรกัษาคนไข้

ของสถานพยาบาลในอาํเภอปากท่อ 
4,937,500.00 0.00 4,937,500.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

01 ก.ย. 65 30 ก.ย. 65 ● 

9 ค่าจดัซือ้รถพยาบาล (รถตู)้ 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

01 ก.ค. 65 31 ก.ค. 65 ● 

10 
อดุหนนุโรงพยาบาลดาํเนินสะดวกจดัทาํโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการ

รกัษาพยาบาลผูป่้วยทนัตกรรม 
2,660,000.00 0.00 2,660,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

01 ม.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

11 
อดุหนนุโรงพยาบาลบา้นคาในการจดัทาํโครงการพมันาศกัยภาพการดแูล

รกัษาผูป่้วยในสถานการณโ์รคโควิด - 19  
3,470,500.00 2,557,500.00 913,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

01 ม.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

12 
อดุหนนุโรงพยาบาลโพธารามจดัทาํโครงการจดัซือ้ครุภณัฑท์างการแพทย์

กลอ้งสอ่งตรวจและผา่ตดัภายในช่องทอ้งและลาํไส ้
5,450,000.00 5,450,000.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

01 ม.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

13 
อดุหนนุโรงพยาบาลโพธารามจดัทาํโครงการจดัซือ้ครุภณัฑท์างการแพทย์

เคร่ืองลา้งกลอ้งสอ่งตรวจชนิด 2 หวั 
1,350,000.00 1,350,000.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

01 ม.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

14 
อดุหนนุโรงพยาบาลโพธารามจดัทาํโครงการจดัหาครุภณัฑท์างทนัตกรรมเพ่ือ

การใหบ้รกิารเชิงรุก 
830,000.00 830,000.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

01 ม.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

15 
อดุหนนุโรงพยาบาลสวนผึง้ในการจดัทาํโครงการพฒันาศกัยภาพการดแูล

รกัษาผูป่้วยในสถานการณโ์รคโควิด - 19 
3,032,000.00 3,032,000.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงาน

สาธารณสขุ 

01 ม.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

16 
โครงการคนราชบรุีไม่ทิง้กนั หอ้งนํา้ปันสขุ 

โอนลดครัง้ท่ี 21/2565 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 600,000 บาท 
600,000.00 0.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานสงัคม

สงเคราะห ์

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

17 

โครงการส่งเสรมิการเขา้ถึงเครือ่งช่วยความพิการลดอปุสรรคการดาํเนินชีวิต 

เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุล เน่ืองในวโรกาสครบรอบ พระชนมพรรษา 70 

พรรษา 

1,600,000.00 0.00 1,600,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานสงัคม

สงเคราะห ์

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

18 
โครงการสนบัสนนุการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) นอกสถานท่ี จงัหวดัราชบรีุ 
8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  

แผนงานงบกลาง 
01 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 ● 

19 
โครงการสรา้งความเขม้แข็งผูน้าํหมู่บา้น/ผูน้าํชมุชนตา้นภยัยาเสพติด 

โอนลดครัง้ท่ี 21/2565 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2565 เป็นเงิน 500,000 บาท 
500,000.00 0.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

20 โครงการการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยแบบครบวงจรจงัหวดัราชบรีุ 100,000.00 0.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5  

แผนงานเคหะและ

ชมุชน 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

21 โครงการขบัเคลื่อนการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย 200,000.00 0.00 200,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5  

แผนงานเคหะและ

ชมุชน 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

22 โครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยอนัตรายจากชมุชน 442,523.00 65,537.50 376,985.50 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5  

แผนงานเคหะและ

ชมุชน 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

23 
โครงการคลองสวย นํา้ใส คนไทยมีความสขุ 

โอนลดครัง้ท่ี 15/2565 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2565 เป็นเงิน 3,000,000 บาท 
3,000,000.00 0.00 0.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5  

แผนงานเคหะและ

ชมุชน 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 



ลาํดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ยุทธศาสตร ์ เริ่มต้น สิน้สุด สถานะ 

24 โครงการเสรมิสรา้งความรูเ้ก่ียวกบัการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ 300,000.00 0.00 300,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5  

แผนงานสรา้ง

ความเขม้แข็งของ

ชมุชน 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

25 โครงการค่ายเยาวชนวยัใสหวัใจรกัษ์โลก 700,000.00 56,437.00 643,563.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5  

แผนงาน

การเกษตร 

01 ม.ค. 65 31 มี.ค. 65 ● 

26 
โครงการจิตอาสาเพ่ือการพฒันาลาํนํา้กบัชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพ่ือ

ประโยชนแ์ละความสขุของประชาชน 
200,000.00 0.00 200,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5  

แผนงาน

การเกษตร 

01 ม.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

27 
โครงการรณรงคป์ระชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 
100,000.00 0.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5  

แผนงาน

การเกษตร 

01 พ.ค. 65 30 มิ.ย. 65 ● 

28 โครงการรวมพลงัพิทกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 50,000.00 0.00 50,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5  

แผนงาน

การเกษตร 

01 พ.ค. 65 30 ก.ย. 65 ● 

29 
โครงการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนในพืน้ท่ีโครงการอทุยาน

ธรรมชาติวิทยา อาํเภอสวนผึง้ จงัหวดัราชบรีุ 
100,000.00 0.00 100,000.00 

ยทุธศาสตรท่ี์ 5  

แผนงาน

การเกษตร 

01 มี.ค. 65 30 เม.ย. 65 ● 

 

● ยงัไม่ไดด้าํเนินการ  ● เร่ิมดาํเนินโครงการ  ● อยู่ระหว่างดาํเนินโครงการ  ● ดาํเนินการเสร็จส้ิน  ● ยกเลิกโครงการ  
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