



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
(ในห้วงระยะเวลาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (ในห้วงระยะเวลาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เพื่อประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

๑. บทที่ ๑ บทนำและแนวคิด

กล่าวถึงระเบียบเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล ประเด็นการติดตามและประเมินผลตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ประเด็นการติดตามและประเมินผลแบบอื่นๆ การจัดทำปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล และประโยชน์ที่ได้รับในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

๒. บทที่ ๒ รายงานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan)

กล่าวถึงการแสดงรายงานตามรูปแบบต่างๆ ที่ระบบนำเสนอโดยมีพื้นฐานความต้องการจากผู้ใช้งาน เนื่องจากรูปแบบรายงานทั้งระบบมีเป็นจำนวนมาก จึงขอสรุปรายงานในส่วนที่สำคัญนำเสนอ ๖ แบบ ดังนี้

๒.๑ A๒ รายงานวิสัยทัศน์ เป็นรายงานแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ อปท.

๒.๒ A๓ รายงานยุทธศาสตร์ อปท. เป็นรายงานที่แสดงรายชื่อยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

๒.๓ B๑ รายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๔ B๒ รายงานสรุปผลการวางแผน...

๒.๔ B๒ รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา ๓ ปี เป็นรายงานที่สรุปเป็นจำนวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ โดยจะแสดงทั้ง ๓ ปี เปรียบเทียบในแต่ละปี

๒.๕ B๔ รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายงานที่สรุปจำนวนโครงการเดิม จำนวนโครงการที่เพิ่มและโอนมา และจำนวนโครงการที่ยกเลิก

๒.๖ B๕ รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นรายงานสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเกณฑ์วัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ

๓. บทที่ ๓ การติดตามและประเมินผลโครงการ

๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม กล่าวถึงเครื่องมือที่ช่วยการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีรายโครงการ

๓.๒ การเสนอผลการติดตามและประเมินรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กล่าวถึงการเสนอผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีรายโครงการ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ความคุ้มค่าของงานให้เป็นที่ไปตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และนำไปปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน รอบที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (ในห้วงระยะเวลาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จำนวน ๘๕ โครงการ

๓.๓ ผลการติดตามและประเมินผลของโครงการเพื่อดูสถานที่ดำเนินการจริง กล่าวถึงมติที่ประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ทำการคัดเลือกโครงการเพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อดูสถานที่ดำเนินการจริงแยกตามยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ในรอบปีที่ ๒ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) โดยมีโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อดูสถานที่ดำเนินการจริงมีดังนี้

๓.๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวน ๑ โครงการ คือ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายหนองไผ่ - หนองโปร่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลทุ่งหลวง) งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีมติสรุปข้อคิดเห็นสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เป็นโครงการที่ดีประชาชนได้รับประโยชน์มาก
๒. ควรเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบมากขึ้น
๓. ควรเพิ่มไหล่ทางของถนนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๔. เนื่องจากโครงการดังกล่าวงบประมาณลดลงไปมากขอให้ผู้ควบคุมงานเข้มงวดกับผู้รับจ้างให้มากขึ้น
๕. เทศบาลควรมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการและเลือกโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเดือดร้อน
๖. ควรมีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดให้เห็นเป็นรูปธรรม
๗. สัญญาจ้างควรแบ่งเป็นงวดงาน ไม่ควรจ่ายรวมแค่งวดเดียว
๘. การติดตามและประเมินผลโครงการควรดูสถานที่จริงในช่วงปลูกลาดยาง
๙. ควรกำหนดจุดวางท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำออกไปได้
๑๐. ควรตรวจสอบเส้นทางเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ
๑๑. ควรมีการเชิญประชาชนและคณะกรรมการตรวจงานจ้างเข้ามาช่วยในการ

ตรวจติดตามและประเมินผลด้วย

๓.๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑ โครงการ คือ **อุดหนุนโรงพยาบาลราชบุรีในการจัดทำโครงการพัฒนาหน่วยจักษุประสาทตาโรงพยาบาลราชบุรีในการจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดยา Fluorescein และ ICG ด้วยระบบเลเซอร์สแกนพร้อมชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล งบประมาณ ๓,๙๙๙,๐๐๐ บาท** ไม่สามารถเข้าไปตรวจติดตามโครงการดูสถานที่จริงได้ทันภายในห้วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนของการรอส่งมอบเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตาด้วยการฉีดยา Fluorescein และ ICG ด้วยระบบเลเซอร์สแกนพร้อมชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล

๓.๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน ๑ โครงการ คือ **โครงการอบรมผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท** ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ค่ายลูกเสือวสันตดิแคมป์ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีมติสรุปข้อคิดเห็นสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ควรจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี
๒. ควรมีการประสานให้โรงเรียนรายงานผลที่ได้หลังจากการดำเนินโครงการว่ากลุ่มเป้าหมายนำไปปฏิบัติขยายผลต่อได้อย่างไรและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
๓. ควรมีการสร้างเครือข่ายรวมกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมโครงการไปแล้วจัดตั้งเป็นเครือข่าย เพื่อค้นหาผู้นำเป็นประธานเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย
๔. ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อขยายเครือข่ายให้เห็นเป็นรูปธรรม และมีการแจ้งข้อมูลส่งกลับมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทราบถึงผลการดำเนินโครงการดังกล่าว
๕. ควรมีการนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการฝึกอบรมไปแล้วนำมาปรับปรุงและดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๖. ควรมีการติดตามว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นเครือข่ายในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตกับภาครัฐ
๗. กลุ่มเป้าหมายควรเป็นเด็กมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๘. ควรหาผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตยที่เด่นจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับจากการฝึกอบรมเพื่อสร้างให้เป็นผู้นำโครงการดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป
๙. ควรสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนที่กล้าแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตให้กับภาครัฐได้ทราบ

๓.๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

(๑) โครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี งบประมาณ ๑,๔๑๗,๔๐๐ บาท เนื่องจากเป็นโครงการดูสถานที่ดำเนินการจริงในรอบที่ ๒ และได้จัดทำโครงการในรอบที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ในห้วงระยะเวลาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ซึ่งได้สรุปผลโครงการใส่ในเล่มรายงานติดตามฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

(๒) **โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี งบประมาณ ๑๓๖,๓๐๐ บาท** ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีมติสรุปข้อคิดเห็นสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เป็นโครงการที่ดีมาก เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น
๒. ควรเขียนชื่อโครงการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

๓. ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลว่าทำอะไร อย่างไร เพื่อมาเปรียบเทียบกับ การดำเนินงานที่ผ่านมาต่อยอดและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินโครงการให้ดียิ่งขึ้น

๔. ควรกำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม

๕. ควรให้ผู้ผ่านการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติจริงในพื้นที่ เช่น ผู้ที่มีจิตอาสาที่เข้ารับการอบรมมาเป็นมัคคุเทศก์ในพื้นที่จริง

๖. องค์กรบริหารส่วนตำบลควรมีแผนการดำเนินงานว่าภายหลังจากการจัดโครงการจะดำเนินการต่อยอดอย่างไร เพื่อนำผลที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติในพื้นที่จริง

๗. ควรเขียนวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน

๘. ควรมีการติดตามประเมินผลภายหลังว่าผู้ได้รับการอบรมสามารถนำตัวอย่างที่ได้จากการศึกษาดูงานไปสร้างเครือข่ายกับชุมชนอย่างไร สามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลได้อย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไร

๙. ควรหาผู้ที่สามารถแนะนำและเป็นแกนนำเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคว่ำ

๑๐. ควรให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรมไปถ่ายทอดและขยายผลให้กับลูกหลานของตนเองในชุมชนให้สามารถแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคว่ำแก่นักท่องเที่ยวได้

๑๑. องค์กรบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามว่าผู้เข้ารับการศึกษาดูงานได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติจริงอย่างไร และแจ้งกลับมาว่าได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดอย่างไรบ้าง

๓.๓.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ คือ **โครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้พลังงาน งบประมาณ ๒๑๐,๙๔๐ บาท** ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่ายพระราม ๖ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีมติสรุปข้อคิดเห็นสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ ควรรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง

๒. โรงเรียนควรมีการติดตามผลการนำไปปฏิบัติของเด็กนักเรียน เพื่อให้ทราบว่าเด็กนักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร สามารถนำไปต่อยอดหรือขยายผลอย่างไรบ้าง และรายงานผลให้ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทราบ

๓. ควรมีตัวชี้วัดอย่างชัดเจนว่าหลังจากการฝึกอบรมแล้วนำไปปฏิบัติได้อย่างไร

๔. ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

๕. ควรประสานโรงเรียนโดยให้เด็กนักเรียนมีการแข่งขันเกี่ยวกับการนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เด็กมีการนำไปปฏิบัติต่อยอดได้ เช่น การสร้างเพจ หรือไลน์ และให้รางวัลเพื่อให้เกิดกำลังใจในการอนุรักษ์พลังงาน

๓.๓.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ คือ **โครงการคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ด้วยพระธรรม งบประมาณ ๑,๓๒๘,๘๔๐ บาท** เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒ วัดเขาวัง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีมติสรุปข้อคิดเห็นสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ควรจัดทำอย่างต่อเนื่องทุกปี

๒. ควรมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่านมาได้มีการนำไปใช้กับชีวิตประจำวันอย่างไร

๓. ควรจัดทำโครงการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
๔. ควรจัดทำโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป
๕. ควรรวบรวมสถิติจัดทำเป็นฐานข้อมูลย้อนหลัง เพื่อให้ผู้ที่มารับผิดชอบโครงการดังกล่าวในอนาคตสามารถนำไปพัฒนาโครงการดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น
๖. กลุ่มเป้าหมายควรเป็นกลุ่มที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์

ในการฝึกอบรมมากที่สุด

๗. ควรรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งหมดทุกรุ่นที่ได้จัดโครงการไปแล้วเพื่อสร้างเครือข่าย และเชิญรุ่นพี่ที่เคยเข้ารับการฝึกอบรมมาแนะนำ และอธิบายถึงประโยชน์ที่ได้จากการนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน
๘. ควรเพิ่มระยะเวลาการจัดฝึกอบรม
๙. ควรเชิญโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและนำเด็กนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมมาร่วมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ

๓.๔ การติดตามโครงการค้างปี กล่าวถึงการติดตามโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้กั้นเงินไว้เบิกจ่าย และขยายเวลาเบิกจ่ายไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

- ๑) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
- ๒) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญา จำนวน ๒๐ โครงการ รวมงบประมาณ ๘๓,๑๖๐,๐๐๐ บาท
- ๓) โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการลงนามในสัญญา จำนวน ๖๙ โครงการ รวมงบประมาณ ๓๑๙,๓๕๑,๐๐๐ บาท

๔. บทที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

กล่าวถึงผลการดำเนินงานจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ดังนี้

๔.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔.๒ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๔.๓ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ (ในห้วงระยะเวลาวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

๔.๓.๑ ขั้นตอนแผนดำเนินการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่มีการระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์ที่มีการระบุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี น้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๓.๒ ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่มีการอนุมัติงบประมาณมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่มีการอนุมัติงบประมาณน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๓.๓ ขั้นตอนการลงนามสัญญา ...

๔.๓.๓ ขั้นตอนการลงนามสัญญา

ยุทธศาสตร์ที่มีการลงนามสัญญามากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่มีการลงนามสัญญาน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๓.๔ ขั้นตอนการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่มีการลงนามสัญญาน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๔ บัญชีสรุปจำนวนโครงการ

กล่าวถึงบัญชีสรุปโครงการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ รวม ๒๑๘ โครงการ รวมงบประมาณ ๓๙๗,๗๘๘,๗๔๐ บาท

๕. บทที่ ๕ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในภาพรวม

กล่าวถึงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในส่วนนี้เป็น การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในภาพรวม โดยสามารถใช้ประเมินผลการดำเนินโครงการในภาพรวมของทั้งองค์กรเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานและช่วยตัดสินใจในการดำเนินงานในภาพรวมครั้งต่อไป ดังนี้

๕.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม

๕.๒ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

๕.๓ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในภาพรวม

๖. บทที่ ๖ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี

กล่าวถึงผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรีที่ได้จัดทำตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตาม แนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด รวมทั้งมีความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ ยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ดังนี้

๖.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจำปีและเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑, ๒, ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๙๓.๕ คะแนน

๖.๒ ผลการพิจารณา ...

๖.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีประจำปีและเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑, ๒, ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๙๓.๕ คะแนน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๕ คะแนน

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเพื่อจะได้พิจารณำไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานต่อไป และสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ได้ที่ www.ratchaburipao.go.th
หัวข้อหนังสือราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายวันชัย ธีระสัตยกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี