



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิวัฒน์ นิติกัญจนานา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (E๖๘๑๐๐๐๑๗๓๙๘) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์คอนกรีตบน คันคลองส่งน้ำ ๒ ขวา ๑๒ ซ้าย หมู่ที่ ๖- หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๖,๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์คอนกรีตบน คันคลองส่งน้ำ ๒ ขวา ๑๒ ซ้าย หมู่ที่ ๖- หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	๖,๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๙
๒.	โครงการก่อสร้าง สะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองสามหมื่น บริเวณศาลพ่อขวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลประสาธ สิทธิ์ อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี	๑,๗๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้าง สะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองสามหมื่น บริเวณศาลพ่อขวาน หมู่ที่ ๕ ตำบลประสาธ สิทธิ์ อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี	๑,๗๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๘
๓.	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์คอนกรีตสาย บ้านหัวโพนบ้านหนอง ฟ้าแลบ หมู่ที่ ๔ ตำบล หัวโพน อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	๕,๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๘	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์คอนกรีตสาย บ้านหัวโพนบ้านหนอง ฟ้าแลบ หมู่ที่ ๔ ตำบล หัวโพน อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี	๕,๖๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๘